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1 Erfassen der Situation im Unternehmen

Entwickeln der firmenspezifischen
Methodik und des PM-Behelfs

Vorbereiten der firmenspezifischen
Schulungsunterlagen

Interne Schulung

Aufbau ERFA-Team

• Schrittweises Vorgehen
• Modularer Aufbau
• Unternehmensspezifisch
• Meilenstein nach jedem Schritt
• Kalkulierbare Kosten

Der gerade Weg zum Ziel



Standard-Schulung

Durchführung von Standardschulungen mit
den bewährten Projektmanagement-
Unterlagen des Betriebswissenschaftlichen
Instituts Zürich (BWI).

Firmenspezifisch

Zusammen mit dem Kunden-Projektteam wird
das firmenspezifische Projektmanagement-
System aufgebaut.

Die Basis bildet einerseits das Systems
Engineering und anderseits die Methodik
Projektmanagement des BWI/ETH Zürich.

Im Unternehmen bereits vorhandene Unter-
lagen, Vorschriften, Q-Anforderungen, Instru-
mente und Normen werden dabei zu einem
konsistenten System zusammengeführt.

Firmenspezifische Schulungsunterlagen wer-
den erstellt und zu einem PM-Seminar aus-
gearbeitet.

PROMT Methodenübersicht
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Multiprojektmanagement

Projekt-Auftrag

Projektziele Aufgabenstruktur Projekt-Organisation

Lösungssuche
Lösungswahl Projektphasen Projekt-Leitung

Projekt-Controlling

Führung / Teamarbeit / Moderation – «Leading»

Instrumente

Projektmanagement

Firmenspezifisches
Projektmanagement

Standard-Schulungen
Projektmanagement

PM-Methode
technisch-
organisatorische
Aspekte

PM-Team-
Führung
Verhaltens-
Aspekte

Projekt-Erfolg


